ChatGPT

에듀도큐 매니저 (EduDocu Manager) 세부 작업계획서

> **작성일**: 2026년 2월 25일 | **기준 버전**: v1.0 개발계획서 **총 예상 기간**: 10주 | **개발 환경**: Windows, Node.js, Electron + React

---

전체 마일스톤 개요

```
Week 1-3  : Phase 1 — 기반 구축 (프로젝트 세팅, DB, UI 뼈대)
Week 4-6  : Phase 2 — 핵심 로직 (날짜 계산, 커리큘럼, 엑셀 생성)
Week 7-8  : Phase 3 — UI 완성 및 UX 개선
Week 9-10 : Phase 4 — 테스트, 패키징, 배포
```

Phase 1 — 기반 구축 (3주)

☒TASK-01. 개발 환경 설정 및 프로젝트 초기화

담당: 풀스택 | **기간**: Day 1-2

세부 작업

- [ ] 1-1. 개발 도구 설치 확인
- Node.js v20 LTS 이상
- VS Code + ESLint, Prettier, Tailwind 플러그인
- Git 저장소 초기화 (`git init`)
- [ ] 1-2. `electron-vite` 기반 프로젝트 생성

```
npm create @quick-start/electron@latest edudocu-manager -- --template react-ts
cd edudocu-manager
npm install
```

- [x] 1-3. 폴더 구조 정비 (개발계획서 §부록 A 기준)
- [x] 1-4. 기본 패키지 설치

```
npm install antd @ant-design/icons zustand better-sqlite3 exceljs dayjs axios
npm install -D electron-builder @types/better-sqlite3
```

- [x] 1-5. ESLint + Prettier 설정 (`.eslintrc`, `.prettierrc`)
- [x] 1-6. TypeScript 경로 별칭 설정 (`@/` → `src/renderer/`)

완료 기준: `npm run dev` 실행 시 빈 Electron 창이 정상 표시됨

☒TASK-02. SQLite 데이터베이스 설계 및 구축

담당: 백엔드 | **기간**: Day 3-5

세부 작업

- [x] 2-1. `src/main/db/database.ts` 작성
- DB 파일 위치: `%APPDATA%/EduDocuManager/data/schools.db`
- 앱 시작 시 자동 생성/마이그레이션
- [x] 2-2. 스키마 마이그레이션 파일 생성
- `001_create_schools.sql` (템플릿 경로 필드 포함)
- `002_create_classes.sql`
- `003_create_students.sql` (연락처, 교구비 상태 필드 포함)
- `004_create_curriculum.sql` (교구유형, 파일경로 필드 포함)
- `005_create_progress.sql`
- `006_create_doc_records.sql`
- `007_create_attendance_payment.sql` (출석/수납 테이블 추가)
- [x] 2-3. DB 초기화 함수 구현 (`initDatabase()`)
- [x] 2-4. 각 테이블 CRUD 함수 구현
- `schoolRepository.ts` (학교 CRUD)
- `classRepository.ts` (반 CRUD)
- `studentRepository.ts` (학생 CRUD)
- `curriculumRepository.ts` (커리큘럼 CRUD)
- `progressRepository.ts` (수업 진도 이력)
- [x] 2-5. DB 연결 테스트 (더미 데이터 INSERT/SELECT 확인)

완료 기준: 모든 테이블 생성 성공, 더미 데이터 CRUD 동작 확인

☒TASK-03. IPC(Inter-Process Communication) 브릿지 구축

담당: 백엔드 | **기간**: Day 6-7

세부 작업

- [x] 3-1. `src/main/ipc/` 핸들러 파일 생성
- `schoolHandlers.ts` (학교 관련 IPC)
- `studentHandlers.ts` (학생 관련 IPC)
- `curriculumHandlers.ts` (커리큘럼 관련 IPC)
- `documentHandlers.ts` (서류 생성 IPC)
- [x] 3-2. Preload 스크립트 작성 (`src/preload/index.ts`)
- `contextBridge.exposeInMainWorld()` 설정
- `window.api` 타입 정의 (`src/preload/index.d.ts`)
- [x] 3-3. 채널 목록 상수화 (`ipcChannels.ts`)

```
export const IPC = {
  SCHOOL: { GET_ALL: 'school:getAll', CREATE: 'school:create', ... },
  STUDENT: { GET_BY_CLASS: 'student:getByClass', ... },
```

```
  DOCUMENT: { GENERATE: 'document:generate', ... },
}
```

- [x] 3-4. Renderer에서 IPC 호출 유틸 함수 작성 (`src/renderer/utils/api.ts`)

완료 기준: Renderer → Main IPC 양방향 통신 테스트 통과

☒TASK-04. 기본 레이아웃 및 라우팅 구성

담당: 프론트엔드 | **기간**: Day 8-10

세부 작업

- [x] 4-1. Ant Design 전역 테마 설정 (`src/renderer/theme.ts`)
- 메인 색상: 교육 느낌의 블루/그린 계열
- 한국어 로케일 설정 (`ko_KR`)
- [x] 4-2. 앱 기본 레이아웃 컴포넌트 (`AppLayout.tsx`)
- 좌측 사이드바 네비게이션 (`Sider`)
- 상단 헤더 (앱 제목, 설정 버튼)
- 메인 콘텐츠 영역
- [x] 4-3. React Router 기반 페이지 라우팅 설정

```
/           → Dashboard
/settings   → MasterSettings (학교/학생/교구)
/generate   → DocumentGenerator
```

- [x] 4-4. 빈 페이지 컴포넌트 생성 (플레이스홀더)
- `Dashboard.tsx`, `MasterSettings.tsx`, `DocumentGenerator.tsx`
- [x] 4-5. 사이드바 메뉴 아이콘 및 네비게이션 연결

완료 기준: 사이드바 클릭 시 각 페이지로 정상 이동하는 레이아웃 완성

☒TASK-05. Zustand 전역 상태 설계

담당: 프론트엔드 | **기간**: Day 11

세부 작업

- [x] 5-1. `useAppStore.ts` 스토어 설계

```
// 슬라이스 구성
schoolSlice  : 학교 목록, 선택된 학교
studentSlice : 학생 목록
curriculumSlice: 커리큘럼 조합 목록
uiSlice      : 로딩 상태, 모달 상태, 현재 탭
documentSlice : 생성할 서류 설정, 미리보기 데이터
```

- [x] 5-2. persist 미들웨어로 일부 UI 상태 로컬 스토리지 유지
- [x] 5-3. IPC 호출 → 스토어 업데이트 액션 함수 정의

완료 기준: 스토어 초기화 및 상태 업데이트 콘솔 확인

☒TASK-06. 학교 정보 관리 화면

담당: 풀스택 | **기간**: Day 12-15

세부 작업

- [x] 6-1. 학교 목록 테이블 컴포넌트 (`SchoolTable.tsx`)
- 컬럼: 학교명, 수업 요일, 수강료, 반 수, 학생 수, 관리 버튼
- [x] 6-2. 학교 추가/수정 모달 (`SchoolFormModal.tsx`)
- 필드: 학교명, 수업 요일(체크박스 복수), 수업 시간, 수강료
- Ant Design Form + 유효성 검사
- [x] 6-3. 반(Class) 관리 컴포넌트 (`ClassManager.tsx`)
- 학교 선택 시 하위 반 목록 표시
- 반 추가/삭제 (인라인)
- [x] 6-4. CRUD IPC 연결 및 화면 반영
- [x] 6-5. 삭제 시 확인 다이얼로그 및 연관 데이터 경고

완료 기준: 학교 추가 → 반 생성 → 목록 표시 전체 흐름 동작

☒TASK-07. 학생 정보 관리 화면

담당: 풀스택 | **기간**: Day 16-19

세부 작업

- [x] 7-1. 학교 → 반 2단계 드롭다운 필터
- [x] 7-2. 학생 목록 인라인 편집 테이블 (`StudentTable.tsx`)
- 컬럼: 이름, 학년, 연락처, 교구비 상태(새교구/기존/미사용), 활성 여부
- 행 클릭 시 인라인 편집 모드
- [x] 7-3. 연락처 입력 및 출력 포맷팅 (입력: 숫자만, 출력: 010-0000-0000)
- [x] 7-4. 학생 일괄 등록 기능 (이름 목록 텍스트 붙여넣기)
- [x] 7-5. 가나다순 정렬 기본 적용
- [x] 7-6. 학생 활성/비활성 토글 (수강 중단 처리)
- [x] 7-6. CRUD IPC 연결

완료 기준: 학생 추가/수정/삭제/일괄 등록 전체 동작

☒TASK-08. 교구(커리큘럼) 관리 화면

담당: 풀스택 | **기간**: Day 20-21

세부 작업

- [x] 8-1. 커리큘럼 조합 목록 (`CurriculumSetList.tsx`)
- [x] 8-2. 차시 편집기 (`CurriculumEditor.tsx`)
- 스프레드시트 형태의 인라인 편집 테이블
- 컬럼: 차시 번호, 차시명, 수업 내용, 교구 유형, 준비물, 파일 업로드
- Drag & Drop 기반 행 순서 변경 구현
- [x] 8-3. Gemini AI 기반 계획서 분석 연동
- 텍스트 분석 → 차시 자동 생성
- [x] 8-4. 행 복사/붙여넣기 및 파일 업로드 지원
- [x] 8-5. CRUD IPC 연결

☒TASK-28. 출석 관리 화면

담당: 풀스택 | **기간**: Day 22-23

세부 작업

- [ ] 28-1. 월별 출석부 그리드 UI (`AttendanceGrid.tsx`)
- 날짜별/학생별 출석 선택 (셀 클릭 순환: 출석→결석→보강)
- [ ] 28-2. 특이사항 메모 모달/팝오버
- [ ] 28-3. 날짜별 수업 현황 요약
- [ ] 28-4. 출석 데이터 CRUD IPC 연동

☒TASK-29. 수납 관리 화면

담당: 풀스택 | **기간**: Day 24-25

세부 작업

- [ ] 29-1. 월별 수납 현황 테이블 (`PaymentTable.tsx`)
- 수강료 및 교구비 납부 여부 체크박스
- [ ] 29-2. 납부일 선택 및 자동 기록
- [ ] 29-3. 미납 인원 실시간 카운트
- [ ] 29-4. 수납 데이터 CRUD IPC 연동

완료 기준: 커리큘럼 조합 생성 및 48차시 내용 저장 동작

Phase 2 — 핵심 로직 구현 (3주)

☒TASK-09. 공휴일 API 연동 서비스

담당: 백엔드 | **기간**: Day 22-23

세부 작업

- [x] 9-1. `src/main/services/holidayService.ts` 작성

```
// 공공데이터포털 특일 정보 API
// API Key: d03bd52004c95bb7fcd6f80971586aae421f432857c2de28a2eb993050096320
async function fetchHolidays(year: number, month: number): Promise<string[]>
```

- [x] 9-2. API 응답(JSON) 파싱 → 날짜 배열 변환
- [x] 9-3. 월별 공휴일 SQLite 캐시 테이블 (`holidays`) 추가
- 캐시 히트 시 API 미호출
- 캐시 만료: 해당 연월이 지나면 자동 갱신
- [x] 9-4. API 실패 시 fallback: 내장 법정 공휴일 목록 사용
- 3.1절, 광복절, 추석(음력→양력 변환), 설날 등
- [x] 9-5. IPC 채널 등록 (`holiday:getByMonth`)

완료 기준: 2026년 3월 공휴일 [3/1(삼일절)] 정상 반환 확인

☒TASK-10. 날짜 계산 엔진

담당: 백엔드 | **기간**: Day 24-25

세부 작업

- [x] 10-1. `src/main/services/dateEngine.ts` 작성

```
interface LessonDateResult {
  dates: string[];      // 실제 수업 일자 ["2026-03-03", ...]
  count: number;        // 수업 횟수
  holidays: string[];   // 제외된 공휴일
}

function calculateLessonDates(
  year: number,
  month: number,
  schoolDays: string[],  // ["화", "목"]
  holidays: string[]     // 공휴일 목록
): LessonDateResult
```

- [x] 10-2. dayjs 기반 월 달력 생성
- [x] 10-3. 요일 필터링 (한국어 요일 → dayjs 요일 매핑)
- [x] 10-4. 공휴일 제외 처리
- [x] 10-5. 수동 추가/제외 날짜 지원 (UI에서 조정 가능하도록)
- [x] 10-6. 단위 테스트 작성 (2026년 각 월별 검증)

완료 기준: 2026년 3월 화요일/목요일 수업 → [3/3, 3/5, 3/10, 3/12, 3/17, 3/19, 3/24, 3/26, 3/31] 정확 계산

☒TASK-11. 연간 계획 시퀀싱 엔진

담당: 백엔드 | **기간**: Day 26-27

세부 작업

- [x] 11-1. `src/main/services/sequenceEngine.ts` 작성

```
function assignCurriculumSessions(
  classId: number,
  year: number,
  month: number,
  lessonDates: string[],
  curriculumItems: CurriculumItem[]
): AssignedSession[]
```

- [x] 11-2. 클래스별 누적 차시 조회 (`class_progress` 테이블)
- [x] 11-3. 이번 달 수업 횟수만큼 다음 차시부터 순차 배정
- [x] 11-4. 커리큘럼 순환 처리 (마지막 차시 이후 1번으로 재시작)
- [x] 11-5. 월별 진도 저장 (`class_progress` INSERT/UPDATE)

완료 기준: A반 1-2월(각 8회) 이후 3월에 17차시부터 올바르게 배정

☒TASK-12. 엑셀 생성 엔진 — 공통 유틸리티

담당: 백엔드 | **기간**: Day 28-29

세부 작업

- [x] 12-1. `src/main/services/excel/excelUtils.ts` 작성
- 공통 셀 스타일 함수 (테두리, 폰트, 정렬)
- 제목 행 생성 함수
- 금액 형식 포맷터
- [x] 12-2. `ExcelJS.Workbook` 래퍼 클래스 작성
- 시트 추가 메서드
- 시트 명명 유틸 (`formatSheetName('3', 'A') → '3월-A'`)
- [x] 12-3. 임시 파일 경로 및 다운로드 폴더 관리
- [x] 12-4. 파일 저장 다이얼로그 IPC 연결 (`dialog.showSaveDialog`)

☒TASK-13. 월간계획서 생성 모듈

담당: 백엔드 | **기간**: Day 30-31

세부 작업

- [x] 13-1. `src/main/services/excel/planSheet.ts` 작성
- [x] 13-2. 헤더 영역: 학교명, 반명, 연월 자동 삽입
- [x] 13-3. 본문: 차시 | 날짜 | 수업 주제 | 수업 내용 | 준비물 컬럼
- [x] 13-4. 수업 일자 + 시퀀싱 결과 자동 매핑
- [x] 13-5. 셀 높이 균등 분배, 텍스트 줄바꿈 설정

☒TASK-14. 출석부 생성 모듈

담당: 백엔드 | **기간**: Day 32-33

세부 작업

- [x] 14-1. `src/main/services/excel/attendanceSheet.ts` 작성
- [x] 14-2. 1행: 날짜 헤더 (수업 일자 배열 → 열 헤더)
- [x] 14-3. 1열: 학생 이름 (가나다순 정렬)
- [x] 14-4. 본문 셀: 빈 칸 (출석 체크용), 테두리 적용
- [x] 14-5. 마지막 열: 결석 횟수 합산 수식 (`=COUNTBLANK(...)`)

☒TASK-15. 수강생명단 생성 모듈

담당: 백엔드 | **기간**: Day 34

세부 작업

- [x] 15-1. `src/main/services/excel/rosterSheet.ts` 작성
- [x] 15-2. 컬럼: 번호, 이름, 학년, 교구비 포함 여부, 비고
- [x] 15-3. 가나다순 정렬 자동 적용
- [x] 15-4. 교구비 포함 학생 강조 표시 (셀 배경색)
- [x] 15-5. 하단 합계 행 (총 인원, 교구비 포함 인원)

☒TASK-16. 활동일지 생성 모듈

담당: 백엔드 | **기간**: Day 35

세부 작업

- [x] 16-1. `src/main/services/excel/activitySheet.ts` 작성
- [x] 16-2. 월간계획서 내용 연동 (차시별 상세 기술)
- [x] 16-3. 컬럼: 날짜, 차시, 수업 목표, 활동 내용, 결과 및 특이사항
- [x] 16-4. 특이사항 입력 칸 여백 확보 (행 높이 60px 이상)

☒TASK-17. 강사료 청구서 생성 모듈

담당: 백엔드 | **기간**: Day 36

세부 작업

- [x] 17-1. `src/main/services/excel/invoiceSheet.ts` 작성
- [x] 17-2. 자동 계산: `활성 학생 수 × 수강료 × 수업 횟수`
- [x] 17-3. 청구서 레이아웃: 항목별 행, 합계 강조
- [x] 17-4. 학교 직인란 여백 제공
- [x] 17-5. 금액 한글 변환 함수 (`numberToKorean()`) 구현 (선택)

☒TASK-18. 문서 생성 통합 오케스트레이터

담당: 백엔드 | **기간**: Day 37-38

세부 작업

- [x] 18-1. `src/main/services/documentOrchestrator.ts` 작성

```
async function generateDocuments(options: GenerateOptions): Promise<string>
// options: { schoolId, classIds, year, month, docTypes[] }
// return: 생성된 파일 경로
```

- [x] 18-2. 선택된 서류 타입에 따라 해당 모듈 호출
- [x] 18-3. 단일 Workbook에 모든 시트 통합
- [x] 18-4. 파일 저장 및 경로 반환
- [x] 18-5. 생성 이력 `doc_records` 테이블 INSERT
- [x] 18-6. IPC 채널 등록 (`document:generate`)

완료 기준: 옵션 설정 후 `.xlsx` 파일 정상 생성 및 열기 확인

Phase 3 — UI 완성 및 UX 개선 (2주)

☒TASK-19. 서류 생성기 화면 (핵심 UI)

담당: 프론트엔드 | **기간**: Day 39-43

세부 작업

- [x] 19-1. Step Wizard 컴포넌트 (`DocumentGenerator.tsx`)
- Ant Design `Steps` 컴포넌트 활용
- [x] 19-2. Step 1 — 학교 선택 드롭다운
- [x] 19-3. Step 2 — 연도/월 선택 (`DatePicker`, month 타입)
- [x] 19-4. Step 3 — 수업 일자 검토 화면
- 날짜 계산 결과 캘린더 형태 표시
- 공휴일 빨간색 표시, 수업일 파란색 표시
- 날짜 추가/제거 토글 가능
- [x] 19-5. Step 4 — 생성할 서류 선택 체크박스 그룹

```
☑ 월간계획서   ☑ 수강생명단   ☑ 출석부
☑ 활동일지     ☑ 강사료청구서
```

- [x] 19-6. Step 5 — 미리보기 테이블 탭 (`PreviewTabs.tsx`)
- [x] 19-7. Step 6 — 엑셀 다운로드 버튼 + 로딩 상태
- [x] 19-8. 생성 완료 후 파일 탐색기에서 열기 버튼

☒TASK-20. 미리보기 테이블 컴포넌트

담당: 프론트엔드 | **기간**: Day 44-46

세부 작업

- [x] 20-1. 서류별 미리보기 탭 (`PreviewTabs.tsx`)
- [x] 20-2. 월간계획서 미리보기 테이블
- [x] 20-3. 출석부 미리보기 테이블 (날짜 많을 시 가로 스크롤)
- [x] 20-4. 청구서 미리보기 카드형 UI
- [ ] 20-5. 개별 셀 인라인 편집 기능 (선택 사항)
- [ ] 20-6. 수정된 내용이 실제 엑셀 생성에 반영되도록 연결

☒TASK-21. 대시보드 완성

담당: 프론트엔드 | **기간**: Day 47-49

세부 작업

- [x] 21-1. 학교 현황 카드 목록 (`SchoolCard.tsx`)
- 학교명, 이번 달 수업 횟수, 학생 수, 서류 생성 상태 뱃지
- [x] 21-2. 이번 달 서류 현황 요약 (`DocStatusPanel.tsx`)
- 생성 완료 학교: 초록 뱃지
- 미생성 학교: 노란 뱃지 + 바로가기 버튼
- [ ] 21-3. 이번 달 수업 일자 미리보기 캘린더 (선택 사항)
- [x] 21-4. 최근 생성 파일 목록 (클릭 시 파일 탐색기 열기)
- [x] 21-5. [바로 생성하기] 빠른 실행 버튼

☒TASK-22. 앱 설정 화면

담당: 프론트엔드 | **기간**: Day 50-51

세부 작업

- [x] 22-1. 공휴일/Gemini API 설정 UI
- [x] 22-2. 데이터 백업(JSON 내보내기/가져오기) UI
- [x] 22-3. 테마 및 개인화 설정 (기본 구현)

☒TASK-23. 전반적 UX 개선

담당: 풀스택 | **기간**: Day 52-55

세부 작업

- [ ] 23-1. 전역 에러 핸들링 (`errorBoundary`, IPC 에러 처리)
- [ ] 23-2. 로딩 스피너 및 Skeleton UI 적용
- [ ] 23-3. 성공/실패 Notification 메시지 표준화

- [ ] 23-4. 키보드 단축키 지원
- `Ctrl+N`: 새 항목 추가
- `Ctrl+S`: 저장
- `Ctrl+G`: 문서 생성
- [ ] 23-5. 빈 상태(Empty State) UI (데이터 없을 때 안내 메시지)
- [ ] 23-6. 반응형 창 크기 대응 (최소 1280×800)

Phase 4 — 테스트 및 배포 (2주)

☒TASK-24. 통합 테스트

담당: 풀스택 | **기간**: Day 56-60

세부 작업

- [ ] 24-1. **날짜 계산 테스트**
- 2026년 전체 12개월 수업 일자 계산 결과 검증
- 공휴일 포함/미포함 케이스
- [ ] 24-2. **커리큘럼 시퀀싱 테스트**
- 1년 전체(가정: 월 8회, 12개월) = 96회차 배정 정확도
- 커리큘럼 순환(49차시 → 1차시 재시작) 검증
- [ ] 24-3. **엑셀 출력 테스트**
- 각 서류 5종 실제 파일 생성 및 Excel에서 열기 확인
- 시트 명명 규칙 검증 (`3월-A`, `3월-B`)
- 폰트, 테두리, 금액 형식 육안 검사
- [ ] 24-4. **CRUD 전체 흐름 테스트**
- 학교 추가 → 반 생성 → 학생 등록 → 문서 생성 엔드-투-엔드
- [ ] 24-5. **공휴일 API 테스트**
- 정상 응답 케이스
- API 실패 → fallback 동작 확인
- [ ] 24-6. **데이터 백업/복원 테스트**
- JSON 내보내기 후 가져오기 → 동일 데이터 확인

☒TASK-25. 실사용 데이터 기반 검증 (UAT)

담당: 사용자 | **기간**: Day 61-63

세부 작업

- [ ] 25-1. 실제 담당 학교 2-3곳 데이터 입력
- [ ] 25-2. 2026년 3월 문서 전체 생성 테스트
- [ ] 25-3. 출력된 엑셀 파일 실제 양식과 비교
- [ ] 25-4. 발견된 버그 이슈 목록 작성
- [ ] 25-5. 피드백 기반 수정 (버그픽스)

☒TASK-26. 패키징 및 배포

담당: 풀스택 | **기간**: Day 64-67

세부 작업

- [ ] 26-1. `electron-builder` 설정 (`electron-builder.yml`)

```
appId: com.edudocu.manager
productName: 에듀도큐 매니저
win:
  target: nsis
  icon: assets/icon.ico
```

- [ ] 26-2. 앱 아이콘 제작 (`256×256` PNG → ICO 변환)
- [ ] 26-3. NSIS 인스톨러 빌드

```
npm run build:win
```

- [ ] 26-4. 설치 테스트 (클린 Windows 환경)
- [ ] 26-5. 최초 실행 시 DB 초기화 및 가이드 투어 확인
- [ ] 26-6. 자동 업데이트 설정 검토 (electron-updater, 선택)

☒TASK-27. 사용 가이드 문서 작성

담당: 기획 | **기간**: Day 68-70

세부 작업

- [ ] 27-1. 빠른 시작 가이드 (PDF 또는 앱 내 도움말)
- [ ] 27-2. 화면별 사용 방법 스크린샷 포함 설명
- [ ] 27-3. 자주 묻는 질문 (FAQ)
- 공휴일이 자동으로 안 빠져요
- 커리큘럼 순서가 틀렸어요
- 엑셀 파일이 안 열려요
- [ ] 27-4. 업데이트 이력 (`CHANGELOG.md`)

작업 의존성 다이어그램

```
TASK-01 (환경설정)
    └▶ TASK-02 (DB설계)
            └▶ TASK-03 (IPC브릿지)
                    └▶ TASK-04 (레이아웃)
                            └▶ TASK-05 (Zustand)
                                    ├▶ TASK-06 (학교관리)
                                    ├▶ TASK-07 (학생관리)
```

```
                                        └─▶ TASK-08 (교구관리)

TASK-09 (공휴일API)
    └─▶ TASK-10 (날짜계산)
            └─▶ TASK-11 (시퀀싱)
                    ├─▶ TASK-12 (엑셀유틸)
                    │       ├─▶ TASK-13 (월간계획서)
                    │       ├─▶ TASK-14 (출석부)
                    │       ├─▶ TASK-15 (수강생명단)
                    │       ├─▶ TASK-16 (활동일지)
                    │       └─▶ TASK-17 (청구서)
                    └──────────▶ TASK-18 (통합오케스트레이터)
                                        └─▶ TASK-19 (서류생성기 UI)
                                                ├─▶ TASK-20 (미리보기)
                                                ├─▶ TASK-21 (대시보드)
                                                └─▶ TASK-22 (설정화면)
```

우선순위 및 진행 기준

우선순위	태스크	이유
⛒Critical	TASK-01~05, 10, 18	모든 기능의 기반
● High	TASK-06~09, 11~17	핵심 비즈니스 로직
◍ Medium	TASK-19~22	사용자 경험
◉ Low	TASK-23~27	완성도 향상

작성: 에듀도큐 매니저 개발팀 | 2026.02.25